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1. 进行中 

项目 进行内容 

国家基金

项目 

使用了 DQN 的强化学习方法将 36 节点电网扩展到

了 118 节点电网，没有问题，可以解决单一的不收

敛状态调整收敛。对于相同的电网拓扑结构，不同的

初始状态调整收敛，缺少这部分的数据。  

南方电网 对系统样式进行了更改，完成了一个新的版本。 

AAAI 对嵩博数据进行了处理，对其中内容的 pattern 需要

进一步分析和提取。 

 

1. 短期任务 

暑期学校的助教相关任务。 

南方电网项目的视频录制。 

对 AAAI 的热力图结果进行进一步的分析和模式提取。 

进一步扩充电网节点数量，对相同的电网拓扑结构，获取有效的

(即从这个不收敛状态出发是可以调整收敛的)初始状态数据集，这样

可以对于一个给定的电网拓扑结构，任意不收敛的初始状态就可以调

整收敛，并给出解析。 

 

2. 中长期任务 



 完成南方电网项目和重点基金项目。 

 完成 AAAI 的投稿。 

 

3. 工作时间 

周二、五：6 小时。 

周一、三、四：7 小时。 

总计：33 小时左右。 


